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Comune di Molveno                       Provincia Autonoma di Trento 

 

 
Oggetto: 

Lottizzazione Dort Bassa PL4 - Località Dort 

Pp.ff. 822/1-823/1-827/1-827/2-828/1-828/2-828/3-829-830-831/1-

836/2-837/1-838-839-840 in C.C. Molveno 

 

L) CRONOPROGRAMMA 

Committenti:  Donini Laura 

                        Ballocchi Giuseppe 

 Franchi Alberta 

 Franchi Fernanda 

 Franchi Alice 

 Franchi Luisa 

 Franchi Fausto 

 Franchi Alberto 

 Franchi Maria Antonella 

 Franchi Ruggero 

 Franchi Fabio 

 Hotel Panorama di Franchi Fabio & C. s.n.c. 

 Sartori Cecilia in Franchi 

  

Molveno, 08 aprile 2022                                       Il Tecnico                      
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DIAGRAMMA DI GANTT

LAVORI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - POTENZIAMENTO STRADA        
(ALLARGAMENTO + MARCIAPIEDE + AREA PANORAMICA)

FASI DI INTERVENTO

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

a Verifica – segnalazione reti, posizione ostacoli autogru ecc.
b Allestimento cantiere (recinzione, segnaletica)
c Apprestamento postazioni fisse e macchine
d Impianto elettrico di cantiere
e Allestimento opere provvisionali*

LAVORAZIONI EDIFICIO:

1 Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere
2 Scavo a sezione obbligata per la formazione del piano di posa terre armate
3 Realizzazione terre armate
4 Riempimenti tra rampe esistenti e terre armate - allargamento strada + marciapiede
5 Fresatura asfalto per passaggio sottoservizi
6 Scavo a sezione ristretta per spostamento pali illuminazione pubblica ed idrante
7 Posa tubazione rete idrante
8 Posa plinti per pali illuminazione pubblica
9 Posa tubi per canalizzazione cavo di illuminazione pubblica
10 Posa pozzetti di ispezione rete illuminazione pubblica
11 Posa chiusure in ghisa per pozzetti di ispezione rete illuminazione pubblica
12 Spostamento di conchiglia armadio stradale rete elettrica
13 Spostamento di conchiglia armadio stradale rete telefonica
14 Posa cavi per illuminazione pubblica da pozzetto a nuova posizione pali
15 Reinterro scavo per spostamento pali illuminazione pubblica ed idrante
16 Posa cordonata in porfido testa fiammata - marciapiede
17 Posa binderi in porfido - bordo esterno marciapiede
18 Sottofondo in c.c. per pavimentazione cubetti in porfido - marciapiede + area panoramica
19 Posa pavimentazione in cubetti di porfido - marciapiede
20 Posa pavimentazione in lastre di porfido - area panoramica
21 Binder di sottofondo per pav. in congl. bituminoso (sp. 8 cm) - allargamento strada
22 Strato di usura pavimentazione in conglomerato bituminoso (sp. 4 cm) - allargamento strada
23 Posa panchina
24 Messa a dimora delle essenze arboree
25 Rinverdimento della faccia a vista delle terre armate
26 Smobilizzo del cantiere

* Gli allestimenti, uso e smontaggio delle opere provvisionali si svolgono durante tutto il processo.

LAVORAZIONI PRESUNTE DI COMPETENZA DITTA EDILE
LAVORAZIONI PRESUNTE DI COMPETENZA DITTA IMPIANTI IDRAULICI
LAVORAZIONI PRESUNTE DI COMPETENZA DITTA IMPIANTI ELETTRICI
LAVORAZIONI PRESUNTE DI COMPETENZA DITTA PAVIMENTAZIONI IN PORFIDI
LAVORAZIONI PRESUNTE DI COMPETENZA DITTA PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
LAVORAZIONI PRESUNTE DI COMPETENZA DITTA SEGNALETICA STRADALE
ALTRE DITTE

2° MESE

ANNO 202 _

ALLESTIMENTO CANTIERE:

1° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE


